

事務事業名		大宮コミュニティセンタートイレ洋式化改築工事			<input type="checkbox"/> 事後(中間)評価対象事業			
総合計画	政策名	0:2: 豊かな人を育むまちづくり			所属課	生涯学習課	担当	生涯学習担当
	施策名	0:3: 生涯学習環境の充実			課長名	神山 直行	担当者名	大島 直文
予算科目		会計	款	項	目	事業	事業コード名	関係法令・条例等
		0:9	0:4	0:2	0:0	2	コミュニティ推進費	
事業期間		<input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 年度)			<input type="checkbox"/> 期間限定 (年度~ 年度)			
事務事業の概要 (事務事業の内容を記載)		<p>1 事務事業概要 現在、大宮コミュニティセンターは地域のコミュニティ施設として、大宮地区コミュニティ推進協議会の拠点として活躍し、生涯学習事業についても、高齢者運動教室など多くの事業で利用されています。 しかしながら、大宮コミュニティセンターは、1階に和式男用1箇所、女用3箇所、2階に和式男用1箇所、女用2箇所あり、唯一の洋式トイレは、1階に多目的トイレとは言いがたいトイレが1箇所あるだけです。 利用者の高齢化が進み、和式トイレでは用が困難との声が相次いでおり、高齢者運動教室など、大勢の人数が集まる事業では、洋式トイレの数が少なく不便な状態となっています。 また、近年は一般家庭に和式トイレがないことから、子どもたちが和式トイレを苦手としている話も聞きます。 つきましては、老朽化が著しい施設ですが、大宮地区のコミュニティとして、今後継続的な利用が見込まれることから、1階男用1箇所、女用2箇所、2階男用1箇所、女用1箇所、計5箇所のトイレを洋式化(ウォッシュレット付)及び手摺を設置し、地域のコミュニティ施設として、利用者の利便性の向上を図る。 なお、設計書の作成を業務委託としたい。</p> <p>2 概算事業費 設計業務委託 500,000円 トイレ洋式化改築工事 550,000円/箇所×5箇所×1.1(消費税) = 3,025,000円 ≒ 3,000,000円</p>						

(1) 事務事業の目的と指標		(4) 活動指標 (事務事業の活動量を表す指標)	
① 活動の計画 (活動の量・大きさ・規模等)	工事箇所	名称	単位
		ア 洋式化トイレ箇所数	箇所
② 対象 (事業は誰・何を対象にしているのかを記載)	大宮コミュニティセンター施設利用者 (11/1現在)	名称	単位
		ア 大宮地区人口	名
③ 目標 (この事業によって、対象をどうしたいのか記載)	利用者の利便性の向上	名称	単位
		ア 便利になったと回答した割合	%

(2) 指標・総事業費の推移		単位	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成32年度 総合計画 最終年度
活動指標	ア	目標値 箇所		5				0
	イ	実績値 箇所						0
対象指標	ア	目標値 名		3,832	3,832	3,832	3,832	3,832
	イ	実績値 名						0
成果指標	ア	目標値 %		100	100	100	100	100
	イ	実績値 %						0

計画		平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成32年度
投入量	国庫支出金	千円					0
	県支出金	千円					0
	地方債	千円					0
	その他	千円					0
	一般財源	千円		3,500			0
	事業費計 (A)	千円	0	3,500	0	0	0

実績		平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成32年度
投入量	国庫支出金	千円					0
	県支出金	千円					0
	地方債	千円					0
	その他	千円					0
	一般財源	千円					0
	事業費計 (A)	千円	0	0	0	0	0

評価項目	説明	事前評価結果	実施後の状況	事後評価結果
目的妥当性評価 ① 公共関与の妥当性 なぜこの事業を町が行わなければならないのですか？税金を投入して、達成するものですか？	大宮コミュニティセンターは、町有財産であり、今後継続的な利用が見込まれるため。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し 余地あり		<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し 余地あり
有効性評価 ② 着手・実施の必要性 この事務事業をなぜ着手・実施しなければならないのか？先延ばしにできない理由は何か？	今現在、不便さを訴える声が相次いでいるため、早急な対応が望まれている。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し 余地あり		<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し 余地あり
効率性評価 ③ 総事業費の算定根拠 算定にあたってコスト削減策を考えたか？将来のコスト増要因に対して対策が考えられているか？	全部のトイレを洋式化せず、必要最小限の数とした。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し 余地あり		<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し 余地あり
公平性評価 ④ 受益と負担との関係 事業の内容は受益と負担との公平性が考慮されているか？	大宮地区の町民の利用が想定されるが、船生地区は湧水の里しおやが兼ねており、それと比べると不利益な状態と思われる。玉生地区も洋式トイレは無いが、施設の方向性が不透明なため、考慮せず。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し 余地あり		<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し 余地あり

3 事前評価結果

事前評価日： 平成 30 年 11 月 30 日

(1) 事前評価者として判断した今後の事業の方向性 <input checked="" type="checkbox"/> 1次案のまま採択 <input type="checkbox"/> 下記条件で採択 <input type="checkbox"/> 不採択 <input type="checkbox"/> 差し戻し	
(2) 採択条件	(3) 指示事項(事務事業に関する指示、事後(中間)評価日程等)

4 成果検証

事後(中間)評価日： 平成 年 月 日

事務事業実施後の概要 (実施しての効果、受益者等の反応、問題点、課題等を記載)	
--------------------------------------------	--

(1) 評価結果(今後の方向性) <input type="checkbox"/> 優(成果大) <input type="checkbox"/> 良(良好) <input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可(成果なし・中止・計画変更必要)	
(2) 総評	(3) 指示事項
	<input type="checkbox"/> 再評価対象事業